区分	内容	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体	準備・調整		準備・調整				
	水抜き				水抜き(1/18～2/23)		
	天日干し					天日干し(1/29～2/23)	
	湛水						湛水(2/24～3/8)
	魚の放流						魚の放流(3/9、3/15)
捕獲等作業	①かいぼり隊 (ボランティアリーダー育成)	募集(10/8～10/20)	説明会(11/2)	講習会全6回(11/9～	捕獲等作業(1/25～2/23)		魚の放流(3/9、3/15)
	②井の頭かんさつ会 その他ボランティア	捕獲等作業(井の頭かんさつ会毎週水曜活動、かいぼり期間中随時活動)					
	③おさかなレスキュー隊 (1日参加型ボランティア)			募集(12/9～12/24) ※実際には1日で定員となった	捕獲等作業(1/25・26)		
工事	弁天池仮締め切工事			※仮締め切り今年度は撤去しない			
	池水排水等工事 (仮設管路、ポンプ設置、排水作業等)				池水排水(1/18～2/23)		神田川配水停止(3/8)
その他	関係部署調整等						
	普及啓発 (かいぼりステーション)					かいぼりステーション(1/27～3/14)	